

| Id | % | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | Nombres de los recursos | mestre 1, 2 | | Semestre 2, 2 | | Seme | |
|----|------|---|----------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|-------------|---|---------------|---|------|---|
| | | | | | | | | F | M | A | M | | J |
| 0 | 89% | EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y ENDEUDAMIENTO | 194 días | lun 26/03/12 | jue 20/12/12 | | | | | | | 89% | |
| 1 | 100% | PLANIFICACIÓN | 40 días | lun 26/03/12 | vie 18/05/12 | | | | | | | 100% | |
| 2 | 100% | DISEÑAR UNA METODOLOGÍA DE CONTROL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y ENDEUDAMIENTO | 40 días | lun 26/03/12 | vie 18/05/12 | | | | | | | 100% | |
| 3 | 100% | Reunión de trabajo con Dir. De Presupuesto para diseñar el programa y metodología de control. | 40 días | lun 26/03/12 | vie 18/05/12 | | | | | | | 100% | |
| 4 | 100% | Determinación de las bases y periodicidad de la ejecución presupuestaria y endeudamiento. | 40 días | lun 26/03/12 | vie 18/05/12 | | | | | | | 100% | |
| 5 | 89% | EJECUCIÓN | 153 días | mar 22/05/12 | jue 20/12/12 | | | | | | | 89% | |
| 6 | 100% | EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE CONTROL | 153 días | mar 22/05/12 | jue 20/12/12 | | | | | | | 100% | |
| 7 | 100% | Solicitud de antecedentes respecto a la ejecución presupuestaria y endeudamiento | 153 días | mar 22/05/12 | jue 20/12/12 | | | | | | | 100% | |
| 8 | 100% | Ejecución de actividades de control, levantamiento y validación de hallazgos con auditados | 153 días | mar 22/05/12 | jue 20/12/12 | | | | | | | 100% | |
| 9 | 100% | Informe de resultado de la inspección al Director de Presupuesto | 153 días | mar 22/05/12 | jue 20/12/12 | | | | | | | 100% | |
| 10 | 100% | Conciliación plan de mejora con auditado. | 153 días | mar 22/05/12 | jue 20/12/12 | | | | | | | 100% | |

Proyecto: EJECUCIÓN PRESUPUES
 Fecha: vie 30/11/12

| | | | | | |
|---------------------------|--|------------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | Línea de base | | Resumen del proyecto | |
| División crítica | | División de la línea de base | | Tareas externas | |
| Progreso de tarea crítica | | Hito de línea de base | | Hito externo | |
| Tarea | | Hito | | Fecha límite | |
| División | | Progreso del resumen | | | |
| Progreso de tarea | | Resumen | | | |

| Id | % | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | Nombres de los recursos | mestre 1, 2 | | | Semestre 2, 2 | | | Seme |
|----|------|--|----------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|-------------|---|---|---------------|---|---|------|
| | | | | | | | | F | M | A | M | J | J | |
| 11 | 100% | IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE MEJORA DE ACCIONES CORRECTIVAS | 153 días | mar 22/05/12 | jue 20/12/12 | | | | | | | | | 100% |
| 12 | 100% | Implementación, seguimiento y corrección de Plan de Mejora. | 153 días | mar 22/05/12 | jue 20/12/12 | | | | | | | | | 100% |
| 13 | 70% | APROBACIÓN DE RESULTADO FINAL DEL CONTROL A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y ENDEUDAMIENTO | 153 días | mar 22/05/12 | jue 20/12/12 | | | | | | | | | 70% |
| 14 | 70% | Cierre de seguimiento y cuenta de resultados | 153 días | mar 22/05/12 | jue 20/12/12 | | | | | | | | | 70% |
| 15 | 70% | Aprobación de resultados de la ejecución del programa de control de la ejecución presupuestaria y endeudamiento. | 153 días | mar 22/05/12 | jue 20/12/12 | | | | | | | | | 70% |
| 16 | 70% | Comunicación a la (H) Junta Directiva y Rector. | 153 días | mar 22/05/12 | jue 20/12/12 | | | | | | | | | 70% |

| | | | | | | |
|--|---------------------------|--|------------------------------|--|----------------------|--|
| Proyecto: EJECUCIÓN PRESUPUES Fecha: vie 30/11/12 | Tareas críticas | | Línea de base | | Resumen del proyecto | |
| | División crítica | | División de la línea de base | | Tareas externas | |
| | Progreso de tarea crítica | | Hito de línea de base | | Hito externo | |
| | Tarea | | Hito | | Fecha límite | |
| | División | | Progreso del resumen | | | |
| | Progreso de tarea | | Resumen | | | |