

Id	%	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	tri 2, 2012			tri 3, 2012			tri 4, 2012			tri 1, 2013			tri 2, 2013			tri 3, 2013		
					abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	
0	29%	SUMARIOS Y JUICIOS	179 días	lun 01/10/12																	29%	
1	100%	PLANIFICACIÓN	35 días	lun 01/10/12																		
2	100%	DEFINIR LAS BASES TÉCNICAS Y METODOLÓGICAS	35 días	lun 01/10/12																		
3	100%	Descripción de la situación problema y revisión de estrategias aplicables.	35 días	lun 01/10/12																		
4	100%	REALIZAR REUNIONES DE COORDINACIÓN Y DEFINICIÓN CON FISCALÍA	35 días	lun 01/10/12																		
5	100%	Desarrollo de reuniones de trabajo	35 días	lun 01/10/12																		
6	100%	ELABORACIÓN DEL PROGRAMA	35 días	lun 01/10/12																		
7	100%	Formulación del programa y su aprobación.	35 días	lun 01/10/12																		
8	12%	EJECUCIÓN	65 días	lun 19/11/12																		
9	12%	REVISIONES DE SUMARIOS Y JUICIOS CONFORME A METODOLOGÍA	65 días	lun 19/11/12																		
10	12%	Verificación física de antecedentes que sustentan el proceso	65 días	lun 19/11/12																		
11	12%	INFORME DE RESULTADOS DE REVISIONES	65 días	lun 19/11/12																		
12	12%	Determinación de hallazgos y proposición de acciones correctivas.	65 días	lun 19/11/12																		
13	12%	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS	65 días	lun 19/11/12																		
14	12%	Comunica y propone al Fiscal General las medidas correctivas	65 días	lun 19/11/12																		
15	0%	SEGUIMIENTO	71 días	vie 08/03/13																		
16	0%	DETERMINACIÓN GRADOS DE AVANCE Y DEFINICIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS.	71 días	vie 08/03/13																		
17	0%	Verificación del estado de avance de los procesos de sumarios vigentes.	71 días	vie 08/03/13																		
18	0%	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS RECOMENDADAS	71 días	vie 08/03/13																		

Proyecto: SUMARIOS Y JUICIOS
Fecha: vie 30/11/12

Tareas críticas

División crítica

Progreso de tarea crítica

Tarea

División

Progreso de tarea

Línea de base

División de la línea de base

Hito de línea de base

Hito

Progreso del resumen

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

