

Id	%	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	2012											
						feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene
1	18%	<b>SIMECOP 2012</b>	220 días?	lun 12/03/12	vie 11/01/13												
2	100%	<b>IMPLEMENTACIÓN</b>	102 días?	lun 12/03/12	mar 31/07/12												
3	100%	<b>CONFECCIONAR MATRICES DE RIESGOS DE LA UV</b>	102 días?	lun 12/03/12	mar 31/07/12												
4	100%	Desarrollo plan de acción conjunto con la Dircal.	10 días	lun 12/03/12	vie 23/03/12												
5	100%	Revisión de informes de autoevaluación institucional.	10 días	lun 12/03/12	vie 23/03/12												
6	100%	Identificación de los procesos de autoevaluación institucional	1 día?	lun 26/03/12	lun 26/03/12												
7	100%	Evaluación resultados procesos intervenidos por empresa externa	4 días	lun 12/03/12	jue 15/03/12												
8	100%	Inclusión en matriz operativa de información proveniente de PAWS, CGR, y auditora externa.	5 días?	lun 14/05/12	vie 18/05/12												
9	100%	Desarrollo matriz operativa	1 día?	lun 23/04/12	lun 23/04/12												
10	100%	Respaldo información sistema PAWS	3 días?	mié 02/05/12	vie 04/05/12												
11	100%	Creación en el sistema PAWS de los macro procesos y su priorización.	47 días	lun 28/05/12	mar 31/07/12												
12	100%	Confección de matrices de riesgo de macro procesos de la autoevaluación y/o POA (Plan Operativos Anuales)	45 días	lun 23/04/12	vie 22/06/12												
13	100%	Confección de manual de usuario de Gestión de Riesgo y de procedimiento de Gestión de Auditoría - Gestión Documental de CI.	47 días	lun 23/04/12	mar 26/06/12												
14	0%	<b>EJECUCIÓN</b>	190 días	lun 23/04/12	vie 11/01/13												

Proyecto: Project1  
Fecha: vie 30/11/12

Tareas críticas		Línea de base		Resumen del proyecto	
División crítica		División de la línea de base		Tareas externas	
Progreso de tarea crítica		Hito de línea de base		Hito externo	
Tarea		Hito		Fecha límite	
División		Progreso del resumen			
Progreso de tarea		Resumen			