

Id	%	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	tri 1, 2012		tri 2, 2012		tri 3, 2012		tri 4, 2012		tri 1,				
					dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
0	67%	CONTRATACIÓN PERSONAL	240 días	lun 16-01-12													67%
1	100%	EJECUCIÓN	10 días	lun 16-01-12													100%
2	100%	SUPERVISIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN	10 días	lun 16-01-12													100%
3	100%	Actividades de supervisión para asegurar que contratación se realice bajo los parámetros dados	10 días	lun 16-01-12													100%
4	50%	EVALUACIÓN	205 días	lun 05-03-12													50%
5	100%	DAR INICIO A PROCESO DE INDUCCIÓN DEL NUEVO PERSONAL	10 días	lun 05-03-12													100%
6	100%	Actividades de presentación, entrega de información básica, reuniones de coordinación y determinación de funciones; entrega de lugar de trabajo y traspaso de bienes y claves de acceso	10 días	lun 05-03-12													100%
7	0%	EVALUACIÓN DEL NUEVO PERSONAL	5 días	lun 10-12-12													0%
8	0%	Sometimiento a evaluación especial durante el primer año de contratación	5 días	lun 10-12-12													0%
9	0%	RENOVACIÓN O TÉRMINO DE CONTRATAS	5 días	lun 10-12-12													0%
10	0%	Definición de continuidad laboral conforme a evaluación del primer año	5 días	lun 10-12-12													0%

Proyecto: CONTRATACIÓN PERSONAL Fecha: vie 17-08-12	Tareas críticas		Línea de base		Resumen del proyecto	
	División crítica		División de la línea de base		Tareas externas	
	Progreso de tarea crítica		Hito de línea de base		Hito externo	
	Tarea		Hito		Fecha límite	
	División		Progreso del resumen			
	Progreso de tarea		Resumen			