

| Id | % | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | tri 2, 2012 | | | tri 3, 2012 | | | tri 4, 2012 | | | tri 1, 2 | | | | | |
|----|------|--|-----------|--------------|--------------|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|----------|-----|--|--|--|--|
| | | | | | | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | ene | | | | |
| 0 | 99% | PAGINA WEB | 179 días? | lun 16/04/12 | jue 20/12/12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 100% | PLANIFICACIÓN | 70 días? | lun 16/04/12 | vie 20/07/12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 100% | EFFECTUAR REUNIONES CON DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN PARA DEFINIR REQUERIMIENTOS. | 25 días? | lun 16/04/12 | vie 18/05/12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 100% | Primera reunión con ingeniero informático a cargo del proyecto. | 25 días? | lun 16/04/12 | vie 18/05/12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 100% | DETERMINACIÓN DE CONTENIDOS | 19 días? | mar 22/05/12 | vie 15/06/12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 100% | Determinación de los contenidos que pueden ser incorporados en la página. | 19 días? | mar 22/05/12 | vie 15/06/12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 100% | PRESENTACIÓN DE CONTENIDOS CON CONTRALOR | 25 días? | lun 18/06/12 | vie 20/07/12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 100% | Se presentará a Contralor propuesta de contenidos. | 25 días? | lun 18/06/12 | vie 20/07/12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 100% | IMPLEMENTACIÓN | 83 días? | lun 23/07/12 | mié 14/11/12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 100% | COORDINACIÓN 2ª REUNIÓN CON DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN | 20 días? | lun 23/07/12 | vie 17/08/12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 100% | Segunda reunión con ingeniero informático a cargo del proyecto. | 20 días? | lun 23/07/12 | vie 17/08/12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 100% | DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN DESARROLLA | 39 días? | lun 20/08/12 | jue 11/10/12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 100% | Dirección de informática desarrollara página WEB | 39 días? | lun 20/08/12 | jue 11/10/12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 100% | COORDINACIÓN 3ª REUNIÓN CON DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN | 11 días? | mar 16/10/12 | mar 30/10/12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 100% | Tercera reunión con ingeniero informático a cargo del proyecto de revisión de trabajo desarrollado | 11 días? | mar 16/10/12 | mar 30/10/12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 100% | ACUERDO DE IMPLEMENTACIÓN DE OBSERVACIONES EFECTUADAS POR CONTRALORÍA | 8 días? | lun 05/11/12 | mié 14/11/12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 100% | La dirección de Extensión incorpora osbervaciones de mejora planteadas por Contraloría Interna. | 8 días? | lun 05/11/12 | mié 14/11/12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 95% | SEGUIMIENTO | 34 días? | lun 05/11/12 | jue 20/12/12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 95% | PUESTA OPERATIVA DE LA PÁGINA WEB Y SU DIFUSIÓN EN ACTO PÚBLICO | 34 días? | lun 05/11/12 | jue 20/12/12 | | | | | | | | | | | | | | | |

Proyecto: PAGINA WEB
Fecha: vie 30/11/12

| | | | | | |
|---------------------------|--|------------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | Línea de base | | Resumen del proyecto | |
| División crítica | | División de la línea de base | | Tareas externas | |
| Progreso de tarea crítica | | Hito de línea de base | | Hito externo | |
| Tarea | | Hito | | Fecha límite | |
| División | | Progreso del resumen | | | |
| Progreso de tarea | | Resumen | | | |

| Id | % | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | tri 2, 2012 | | | | tri 3, 2012 | | | tri 4, 2012 | | | tri 1, 2 |
|----|-----|---|----------|--------------|--------------|-------------|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|----------|
| | | | | | | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | ene |
| 19 | 95% | Dar inicio al uso masivo de la web CI y difundir su uso | 34 días? | lun 05/11/12 | jue 20/12/12 | | | | | | | | | | | 95% |



Proyecto: PAGINA WEB
 Fecha: vie 30/11/12

| | | | | | |
|---------------------------|--|------------------------------|--|----------------------|--|
| Tareas críticas | | Línea de base | | Resumen del proyecto | |
| División crítica | | División de la línea de base | | Tareas externas | |
| Progreso de tarea crítica | | Hito de línea de base | | Hito externo | |
| Tarea | | Hito | | Fecha límite | |
| División | | Progreso del resumen | | | |
| Progreso de tarea | | Resumen | | | |