

Id	%	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	012		tri 2, 2012			tri 3, 2012		tri 4, 2012			tri 1, 2				
						feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene			
0	50%	OBRAS Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTO	199 días	lun 19/03/12	jue 20/12/12															
1	100%	PLANIFICACIÓN	21 días	lun 19/03/12	lun 16/04/12															
2	100%	LEVANTAR CATASTRO Y PROGRAMA	21 días	lun 19/03/12	lun 16/04/12															
3	100%	Determinar catastro de obras y de servicios de mantenimientos.	21 días	lun 19/03/12	lun 16/04/12															
4	100%	Reunión de trabajo con Dir. De Planta Física para diseñar el programa y metodología de control.	21 días	lun 19/03/12	lun 16/04/12															
5	48%	EJECUCIÓN	174 días	lun 23/04/12	jue 20/12/12															
6	98%	EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE CONTROL	174 días	lun 23/04/12	jue 20/12/12															
7	100%	Ejecución de actividades de control, levantamiento y validación de hallazgos con auditados	174 días	lun 23/04/12	jue 20/12/12															
8	95%	Informe de resultado de la inspección al Director de Planta Física.	174 días	lun 23/04/12	jue 20/12/12															
9	95%	IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE MEJORA DE ACCIONES CORRECTIVAS	174 días	lun 23/04/12	jue 20/12/12															
10	95%	Implementación, seguimiento y corrección de Plan de Mejora.	174 días	lun 23/04/12	jue 20/12/12															
11	0%	APROBACIÓN DE RESULTADO FINAL DEL CONTROL A LA EJECUCIÓN DE OBRAS	174 días	lun 23/04/12	jue 20/12/12															
12	0%	Cierre de seguimiento y cuenta de resultados	174 días	lun 23/04/12	jue 20/12/12															
13	0%	Aprobación de resultados de la ejecución del programa de control de obras.	174 días	lun 23/04/12	jue 20/12/12															

Proyecto: OBRAS Y CONTRATOS DE
Fecha: vie 30/11/12

- Tareas críticas
- División crítica
- Progreso de tarea crítica
- Tarea
- División
- Progreso de tarea

- Línea de base
- División de la línea de base
- Hito de línea de base
- Hito
- Progreso del resumen
- Resumen

- Resumen del proyecto
- Tareas externas
- Hito externo
- Fecha límite

Id	%	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	012		tri 2, 2012			tri 3, 2012			tri 4, 2012			tri 1, 2	
						feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	
14	0%	Comunicación a la (H) Junta Directiva y Rector.	174 días	lun 23/04/12	jue 20/12/12													0%



Proyecto: OBRAS Y CONTRATOS DE
 Fecha: vie 30/11/12

Tareas críticas		Línea de base		Resumen del proyecto	
División crítica		División de la línea de base		Tareas externas	
Progreso de tarea crítica		Hito de línea de base		Hito externo	
Tarea		Hito		Fecha límite	
División		Progreso del resumen			
Progreso de tarea		Resumen			