MAPA DE RIESGO ESTRATEGICO PROYECTO HUMANIDADES

MACROACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO	OBJETIVOS DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	RIESGOS	CATEGORÍA DEL RIESGO	PROBAB.	IMPACTO	CATEGORÍA DEL RIESGO
1. Fortalecimiento de los cuadros académicos.	**a.** Mejorar cuantitativa y cualitativamente los resultados de la Investigación y de la formación de postgrado, incluyendo la creación de un programa de doctorado interdisciplinario de excelencia internacional sobre pensamiento contemporáneo an las áreas de las artes, cultura y sociedad.	Asignación de Becas de doctorado para nuevos perfeccionamientos y finalización de estudios doctorado.	Que los aportes externos para el pago de las becas asignadas no lleguen en las fechas convenidas.	Económico	3	4	EXTREMO
			Que no se definan oportunamente las bases técnicas del concurso de becas de doctorado	Proceso	2	4	ALTO
			Que no existan los candidatos suficientes para la asignación de becas, cubriendo los cupos disponibles.	Proceso	2	4	ALTO
			Que no se disponga oportunamente de los recursos financieros que la UV debe aportar Al proyecto.	Económico	2	4	ALTO
		Contratación de Académicos de primer nivel con doctorado.	Que existan errores u omisiones en las especificaciones técnicas de los perfiles demandados, que implique la contratación de Académicos que no cumplan el objetivo.	Calidad	2	4	ALTO
			Falta de postulantes o que la oferta de contratación, no sea suficientemente atractiva, en términos laborales y económicos, y no permita la contratación de académicos de primer nivel, su mantención y productividad requerida para alcanzar los objetivos del proyecto.	Calidad	3	5	EXTREMO
			Que no existan reemplazantes para aquellos académicos postulantes que habiendo sido seleccionados, al momento de hacer efectiva la contratación, deserten.	Proceso	3	5	EXTREMO
2. Mejoramiento de la Infraestructura y equipamiento	**a.** Mejorar cuantitativa y cualitativamente los resultados de la Investigación y de la formación de postgrado, incluyendo la creación de un programa de doctorado interdisciplinario de excelencia internacional sobre pensamiento contemporáneo en las áreas de las artes, cultura y sociedad.	Remodelaciones, habilitaciones y equipamiento de los espacios de las áreas involucradas en el convenio.	Que las unidades no respondan adecuada y oportunamente al levantamiento de necesidades de remodelación y habilitación de espacios.	Proceso	3	4	EXTREMO
			Que el proveedor no entregue en los plazos convenidos y conforme a los requerimientos, la remodelación y habilitación las áreas involucradas.	Legal	3	4	EXTREMO

MAPA DE RIESGO ESTRATEGICO PROYECTO HUMANIDADES

MACROACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO	OBJETIVOS DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	RIESGOS	CATEGORÍA DEL RIESGO	PROBAB.	IMPACTO	CATEGORÍA DEL RIESGO
3. Fortalecimiento del Postgrado.	**a.** Mejorar cuanitativa y cualitativamente los resultados de la Investigación y de la formación de postgrado, incluyendo la creación de un programade doctorado interdisciplinario de excelencia internacional sobre pensamiento contemporáneo an las áreas de las artes, cultura y sociedad.	Aseguramiento de la calidad del Postgrado	Que las unidades no respondan adecuada y oportunamente a los requerimientos de cada una de las etapas de acreditación y autoevaluación.	Proceso	3	4	EXTREMO
		Contratación de profesional de apoyo	Que existan errores u omisiones en las especificaciones técnicas del perfil demandado, que afecte la contratación del profesional de apoyo idóneo.	Proceso	3	4	EXTREMO
			Que la oferta de contratación, no sea suficientemente atractiva en términos laborales y económicos que permita la contratación del profesional de apoyo idoneo.	Proceso	3	4	EXTREMO
		Creación del programa de doctorado interdisciplinario de excelencia internacional sobre pensamiento contemporáneo en las áreas de las artes, cultura y sociedad.	Que la definicion de las lineas base del contenido del programa de doctorado sea inoportuna	Proceso	3	4	EXTREMO
			Falla en el cumplimiento de la programación en el desarrollo de las diferentes fases de aprobación del programa de doctorado.	Calidad	3	5	EXTREMO
			Falta de oportunidad en la creación y formalización del reglamento del programa, debido a errores de fondo o forma en su desarrollo.	Calidad	3	4	EXTREMO
4. Aseguramiento de la calidad del pregrado.	**b.** Elevar notablemente la calidad de la oferta académica de pregrado, implementando procesos de renovación y armonización curricular centrados en el estudiante, articulado tanto con el postgrado como con la investigación asociados al logro efectivo de mejores indicadores de progresión, impacto social del egresado y las condiciones de acreditación de los programas.	Implementación de los procesos de autoevaluación en base a un plan predefinido.	Que no exista una oportuna y debida planificación de los procesos de autoevaluación.	Proceso	3	4	EXTREMO

MAPA DE RIESGO ESTRATEGICO PROYECTO HUMANIDADES

MACROACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO	OBJETIVOS DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	RIESGOS	CATEGORÍA DEL RIESGO	PROBAB.	IMPACTO	CATEGORÍA DEL RIESGO
5. Renovación y armonización curricular de los programas académicos de pregrado.	**b.** Elevar notablemente la calidad de la oferta académica de pregrado, implementando procesos de renovación y armonización curricular centrados en el estudiante, articulado tanto con el postgrado como con la investigación asociados al logro efectivo de mejores indicadores de progresión, impacto social del egresado y las condiciones de acreditación de los programas.	Innovación curricular de los programas de pregrado.	Que no se encuentre implementado oportunamente el modelo educativo que sirve de sustento para la innovación curricular.	Calidad	4	5	EXTREMO
		Estudio y diagnóstico de problemas de titulación por licenciaturas y carreras.	No contar con encargado para el desarrollo del estudio pretendido y para su posterior validación.	Proceso	2	4	ALTO
			Que no exista una debida y oportuna planificación para el desarrollo e implementación del diagnóstico.	Calidad	2	4	ALTO
		Seguimiento de indicadores de progresión y logro por cohorte de ingreso y empleabilidad.	No contar con una Unidad especifica para el desarrollo del estudio pretendido y para su posterior validación.	Proceso	2	4	ALTO
			Que no exista una debida y oportuna planificación para el seguimiento.	calidad	2	4	ALTO
		Generar una estrategia y un dispositivo para medir el impacto social de los egresados.	No contar con una Unidad especifica para la generación y posterior validación de una estratégia y un dispositivo para medir el impacto social de los egresados.	Calidad	2	4	ALTO
			Que no exista una debida y oportuna planificación para la generación de la estratégia que permitirá medir el impacto social de los egresados.	Calidad	2	4	ALTO
			Que la estrategia definida y el dispositivo implementado para medir el impacto social de los egresados, no logre captar debidamente la relación egresado-Universidad-medio	Calidad	3	4	EXTREMO

MAPA DE RIESGO ESTRATEGICO PROYECTO HUMANIDADES

MACROACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO	OBJETIVOS DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	RIESGOS	CATEGORÍA DEL RIESGO	PROBAB.	IMPACTO	CATEGORÍA DEL RIESGO
6. Rediseño de procesos y procedimientos críticos	d. Generar e implementar un modelo de gestión institucional que signifique un cambio cualitativo en la administración de convenios de desempeño, proyectos y contratos en la universidad de Valparaíso y que pueda ser replicado en otras instituciones estatales.	Levantamiento de información	No contar con el personal suficiente para el levantamiento y posterior validación de información.	Calidad	2	4	ALTO
			Falta de integridad en los sistemas de información.	Proceso	5	5	EXTREMO
		Diseño del modelo.	Errores u omisiones en las bases metodológicas para la confección del modelo.	Proceso	2	5	EXTREMO
			Que el modelo no garantice el cumplimiento normativo de la institución para la implementación de convenios de desempeño, proyectos y contratos	Proceso	3	5	EXTREMO
			No contar con el personal suficiente para el debido diseño del modelo.	Calidad	3	5	EXTREMO
7. Generación de capacidades de rendición de cuenta pública de los avances y resultados de la gestión institucional y del convenio.	d. Generar e implementar un modelo de gestión institucional que signifique un cambio cualitativo en la administración de convenios de desempeño, proyectos y contratos en la universidad de Valparaísoy que pueda ser replicado en otras instituciones estatales.	Desarrollo del sitio Web como medio de información y difusión de los avances y resultados del CD, y como herramienta de interacción entre las universidades participante.	Que el sitio web desarrollado, no incluya toda la información respecto a los avances y resultados del Convenio de Desempeño o se encuentre desactualizado.	Proceso	3	5	EXTREMO