
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

0 COMITÉ DE AUDITORÍA 272 días lun 16/04/12 mar 30/04/13

1 PLANIFICACIÓN 11 días lun 16/04/12 lun 30/04/12
2 PLANIFICACIÓN DE TRABAJO CON EMPRESA

EXTERNA
11 días lun 16/04/12 lun 30/04/12

3 Calendarizar anualmente el cometido del
comité de auditoria en el proceso de
auditoría de los EEFF de la UV, FSCU, CFT
y CTH del año en curso.

11 días lun 16/04/12 lun 30/04/12

4 EJECUCIÓN 262 días lun 30/04/12 mar 30/04/13
5 EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO 136 días lun 09/07/12 lun 14/01/13
6 Monitorear y facilitar la respuesta del

auditado al requerimiento en tiempo y forma
136 días lun 09/07/12 lun 14/01/13

7 Monitorear trabajo de empresa auditora
conforme al contrato

136 días lun 09/07/12 lun 14/01/13

8 Resolver desviaciones de lo planificado 136 días lun 09/07/12 lun 14/01/13
9 ENTREGA Y APROBACIÓN DE INFORME DE

AUDITORÍA
38 días vie 08/03/13 mar 30/04/13

10 Entrega de Informe de Resultados por parte
de empresa externa al comité de auditoría

3 días vie 08/03/13 mar 12/03/13

11 Aprobación de Informe de auditoria de los
EEFF

2 días jue 14/03/13 vie 15/03/13

12 Sometimiento del Informe de la auditora
EEFF a la aprobación de las autoridades

2 días lun 29/04/13 mar 30/04/13

13 PUBLICACIÓN DEL INFORME 1 día mar 30/04/13 mar 30/04/13
14 Entrega de Informe EEFF aprobado para su

publicación
1 día mar 30/04/13 mar 30/04/13

15 INFORME DE GESTIÓN DE COMITÉ DE
AUDITORÍA

1 día mar 30/04/13 mar 30/04/13

16 Preparación de Informe de Gestión 1 día mar 30/04/13 mar 30/04/13
17 Entrega de Informe a autoridades 1 día mar 30/04/13 mar 30/04/13
18 EJECUCIÓN DEL PLAN DE SEGUIMIENTO 262 días lun 30/04/12 mar 30/04/13
19 Comunicación periódica a las autoridades de

avance de Plan de Trabajo, con información
de desviaciones y correcciones.

262 días lun 30/04/12 mar 30/04/13
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